

Harmonogram prac związanych z obsługą techniczną koncertów 56-go Muzycznego Festiwalu w Łańcucie:

15.05.2017 (poniedziałek)

Godz. 9: 00 rozpoczęcie montażu zadaszenia sceny głównej,

16.05.2017 (wtorek)

Godz. 9: 00 rozpoczęcie montażu podestów sceny głównej,

Godz. 13: 00 rozpoczęcie montażu konstrukcji ekranowych,

17.05.2017 (środa)

Godz. 9: 00 rozpoczęcie montażu systemu oświetleniowego,

Godz. 11: 00 rozpoczęcie montażu reżyserek ,

18.05.2017 (czwartek)

Godz. 9: 00 rozpoczęcie montażu systemu projekcji multimedialnych,

Godz. 10: 00 rozpoczęcie montażu systemu nagłośnieniowego,

19.05.2017 (piątek)

Godz. 9: 00 pozostałe prace wykończeniowe,

Godz. 16: 00 popołudniowa próba kamerowa,

Godz. 19: 00 programowanie systemu oświetleniowego,

20.05.2017 (sobota)

Godz. 10: 00 Gotowość do próby generalnej,

Godz. 19: 00 Rozpoczęcie koncertu galowego,

Godz. 22: 00 Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem sceny i systemów projekcji do niedzielnego koncertu:

- przebudowa systemu oświetleniowego na koncert niedzielny i jego programowanie,

- przygotowanie systemu nagłośnieniowego do niedzielного koncertu

21.05.2017 (niedziela)

Godz. 12: 00 Gotowość do prób,

Godz. 19: 00 Rozpoczęcie koncertu

Godz. 22: 00 rozpoczęcie demontażu systemów

22.05.2017 (poniedziałek)

Godz. 16: 00 Zakończenie demontażu systemów